

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы администрации района,
начальник управления образования



Т.А. Масленникова

«6» февраля 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации района



Н.Н. Муравьев

«6» февраля 2020г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации регионального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»
на территории Муромского района в 2020- 2022 г.г.

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации начало/окончание	Ответственный исполнитель	Документ, подтверждающий выполнение, характеристика результата	Контролирующее лицо
1.	Утверждено должностное лицо в составе муниципального проектного офиса, ответственное за реализацию национального проекта «Современная школа»	24.04.2019	Муниципальный координатор	Распоряжение Главы администрации района от 24.04.2019 №43 «Об утверждении ответственных лиц за реализацию национальных проектов на территории муниципального образования Муромский район»	Глава администрации района
2.	Согласован и утвержден	01.01.2020	Муниципальный	Постановление Главы	Заместитель Главы

	перечень общеобразовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по реализации национального проекта «Современная школа»	01.09.2021	координатор	администрации района от 16.01.2020 № 29 «О создании в 2020 году Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	администрации района, начальник управления образования
3.	Утвержден медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	01.01.2020 31.12.2020	Муниципальный координатор	Постановление Главы администрации района от 16.01.2020 № 29 «О создании в 2020 году Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Заместитель начальника управления образования
4.	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	21.01.2020	Муниципальный координатор	Финансовое соглашение	Заместитель Главы администрации района, начальник управления образования
5.	Сформирован и утвержден перечень оборудования для инфраструктурный лист	2020	Муниципальный координатор		Заместитель начальника управления образования
6.	Число общеобразовательных	2020 – 4 2021 – 5	Муниципальный координатор	Муниципальная программа «Развитие	Заместитель начальника

	организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) в 2021 году составит 5 общеобразовательных организаций (в 2020 году - МБОУ Ковардицкая СОШ, МБОУ Панфиловская СОШ, МБОУ «Чаадаевская СОШ», в 2021 году – МБОУ Борис – Глебская СОШ)	2022 - 5		образования Муромского района»	управления образования
7.	Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников	01.03 – 31.12. 2020	Муниципальный координатор		Заместитель начальника управления образования
8.	Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком	01.06 – 20.08.2020	Муниципальный координатор		Заместитель начальника управления образования
9.	Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка	01.08. – 20.08.2020	Муниципальный координатор		Заместитель начальника управления образования
	Торжественное открытие	01.09.2020	Муниципальный		Глава администрации

	Центров в образовательных организациях Муромского района		координатор		района, заместитель Главы администрации района, начальник управления образования
10.	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	01.09.- 31.12.2020	Муниципальный координатор	Медиаплан	Заместитель начальника управления образования