

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования
администрации Владимирской области

О.А.Беляева



УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации района

И.Н. Муравьев



ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование»
на территории Муромского района в 2020- 2022г.г.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации начало/окончание	Ответственный исполнитель	Документ, подтверждающий выполнение, характеристика результата	Контролирующее лицо
1.	Утверждено должностное лицо в составе муниципального проектного офиса, ответственное за внедрение целевой модели ЦОС	24.04.2019	Муниципальный координатор	Распоряжение Главы администрации района от 24.04.2019 №43 «Об утверждении ответственных лиц за реализацию национальных проектов на территории муниципального образования Муромский район»	Глава администрации района
2.	Согласован и утвержден перечень	13.01.2020	Муниципальный	Приказ управления	Заместитель Главы

	общеобразовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС		координатор	образования от 13.01.2020 №16 «О внедрении целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях»	администрации района, начальник управления образования
3.	Утвержден медиаплан информационного сопровождения мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС	13.01.2020	Муниципальный координатор	Приказ управления образования от 13.01.2020 №16 «О внедрении целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях»	Заместитель начальника управления образования
4.	Сформирован и утвержден перечень оборудования для внедрения целевой модели ЦОС	2021	Муниципальный координатор		Заместитель начальника управления образования
5.	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	22.01.2020	Муниципальный координатор	Финансовое соглашение	Заместитель Главы администрации района, начальник управления образования
6.	Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	2020 - 0 2021 - 5 2022 - 5	Муниципальный координатор	Муниципальная программа «Развитие образования Муромского района»	Заместитель начальника управления образования
7.	Доля обучающихся по программам	2020 – 15%	Муниципальный	Муниципальная	Заместитель

	<p>общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам составит к 2022 году 495 чел.(50%)</p>	<p>2021 – 30% 2022 – 50%</p>	<p>координатор</p>	<p>программа «Развитие образования Муромского района»</p>	<p>начальника управления образования</p>
8.	<p>Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций составит 60%</p>	<p>2020 – 15% 2021 – 40% 2022 – 60%</p>	<p>Муниципальный координатор</p>	<p>Муниципальная программа «Развитие образования Муромского района»</p>	<p>Заместитель начальника управления образования</p>
9.	<p>Доля обучающихся по программам общего образования, и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем</p>	<p>2020 – 3% 2021 – 5% 2022 – 10%</p>	<p>Муниципальный координатор</p>	<p>Муниципальная программа «Развитие образования Муромского района»</p>	<p>Заместитель начальника управления образования</p>

	числе обучающихся по указанным программам составит 10%				
10.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования составит 25%	2020 – 5% 2021 – 10% 2022 – 25%	Муниципальный координатор	Муниципальная программа «Развитие образования Муромского района»	Заместитель начальника управления образования
11.	Доля образовательных организаций муниципального образования, разместивших в региональном банке эффективных педагогических практик представление опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий составит 62,5%	2020 – 30% 2021 – 62,5% 2022 – 62,5%	Муниципальный координатор	Муниципальная программа «Развитие образования Муромского района»	Заместитель начальника управления образования
12.	Доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе составит 70%	2020 – 30% 2021 – 50% 2022 – 70%	Муниципальный координатор	Муниципальная программа «Развитие образования Муромского района»	Заместитель начальника управления образования
13.	Доля образовательных организаций, которые обновили информационное	2020 – 40% 2021 – 70%	Муниципальный координатор	Муниципальная программа «Развитие	Заместитель начальника

	наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов составит 100%	2022 – 100%		образования Муромского района»	управления образования
14.	Количество детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях, в основные общеобразовательные программы которых внедрены современные цифровые технологии составит 915 чел.	2020 – 750 2021 – 911 2022 – 915	Муниципальный координатор	Муниципальная программа «Развитие образования Муромского района»	Заместитель начальника управления образования
15.	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Владимирской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а так же гарантированным интернет трафиком составит 100%	2020 – 100% 2021 – 100% 2022 – 100%	Муниципальный координатор	Муниципальная программа «Развитие образования Муромского района»	Заместитель начальника управления образования