

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы администрации района,
Начальник управления образования



Т.А. Масленникова

«6» февраля 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации района



Н.Н. Муравьев

«6» февраля 2020г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование»
на территории Муромского района в 2020- 2021 г.г.

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации начало/окончание	Ответственный исполнитель	Документ, подтверждающий выполнение, характеристика результата	Контролирующее лицо
1.	Утверждено должностное лицо в составе муниципального проектного офиса, ответственное за реализацию национального проекта «Успех каждого ребенка»	24.04.2019	Муниципальный координатор	Распоряжение Главы администрации района от 24.04.2019 №43 «Об утверждении ответственных лиц за реализацию национальных проектов на территории муниципального образования Муромский район»	Глава администрации района
2.	Согласован и утвержден	01.01.2020	Муниципальный	Приказ управления	Заместитель Главы

	перечень общеобразовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Успех каждого ребенка»	31.12.2021	координатор	образования от 14.02.2020 «О реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» в общеобразовательных организациях района в 2020-2021гг.»	администрации района, начальник управления образования
3.	Утвержден медиаплан по информационному сопровождению мероприятий по реализации проекта «Успех каждого ребенка»	01.01.2020 31.12.2020	Муниципальный координатор	Приказ управления образования от 14.02.2020 «О реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» в общеобразовательных организациях района в 2020-2021гг.»	Заместитель начальника управления образования
4.	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	21.01.2020	Муниципальный координатор	Финансовое соглашение	Заместитель Главы администрации района, начальник управления образования
5.	Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена	2020 – 2 2021 – 3	Муниципальный координатор	Муниципальная программа «Развитие образования Муромского района»	Заместитель начальника управления образования

	материально – техническая база для занятий физической культурой и спортом. В 2020 году - МБОУ Булатниковская СОШ, в 2021 году – МБОУ Алешунинская СОШ.				
6.	Проведение ремонтных работ	01.06 – 20.08.2020	Муниципальный координатор		Заместитель начальника управления образования
7.	Окончание ремонта спортивного зала / приемка	01.08. – 20.08.2020	Муниципальный координатор		Заместитель начальника управления образования
8.	Общее информационное сопровождение	01.09.- 31.12.2020	Муниципальный координатор	Медиаплан	Заместитель начальника управления образования